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 Woord vooraf 
 
 
 
De provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben samen met het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit - (toenmalige) directie Noordwest - het LEI benaderd voor het 
uitvoeren van een procesevaluatie in het gebied De Venen. Deze procesevaluatie vond 
plaats in het kader van de ontwikkeling van het landelijk gebied en ondersteuning van ge-
biedsgerichte processen. De financiering voor dit onderzoek is afkomstig van de twee 
provincies en uit het LNV-onderzoeksprogramma Platteland. Dit onderzoek, samen met 
het LEI-onderzoek 'De Venen: doel bereikt?', is door de provincies gebruikt om te komen 
tot vervolgstappen in De Venen. 
 De basis voor dit rapport is gelegd door een drietal bijeenkomsten met betrokken 
actoren uit het gebied De Venen. Zij hebben aan de hand van hun ervaringen genoemd wat 
goed gegaan is en wat beter zou kunnen. Dit sluit ook aan bij de gekozen methodiek, zijnde 
de Leercyclus van Kolb: reflectie op het verleden als vertrekpunt voor te nemen acties in 
de toekomst. De acties zijn vervolgens door het LEI verwoord in de aanbevelingen die be-
trekking hebben op de inhoudelijke versterking van de uitvoering, en de werkprocessen in 
termen van coordinatie en beheersstructuur. 
 Op deze plaats wil ik de mensen bedanken die hebben deelgenomen aan de ver-
schillende bijeenkomsten. Ook wil ik Onno Raymakers (provincie Utrecht), Janneke 
Govers (provincie Zuid-Holland) en Erik Berkhof (projectbureau De Venen) die met elkaar 
een klankbord van opdrachtgevers vormden, bedanken voor hun inbreng. Daarnaast nog 
een woord van dank aan Michelle van der Elst - van der Lans, die namens het LEI verant-
woordelijk is geweest voor het organiseren van de bijeenkomsten en de verslaglegging 
daarvan. 
 
 
 
 
 
Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse 
Algemeen Directeur LEI B.V. 
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 Samenvatting 
 
 
 
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies 
Utrecht en Zuid-Holland heeft het LEI een procesevaluatie uitgevoerd met betrekking tot 
de uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen (Groene Hart). Centraal hierbij stond de 
vraag: 'Hoe is het proces verlopen en zijn partners en andere belanghebbenden hier tevre-
den over?' Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is er gekozen voor een 
participatieve aanpak die wordt gekenmerkt door: 
- vraaggerichte visie: ervaren kansen en knelpunten onder deelnemende partijen cen-
traal; 
- kwaliteit in plaats van kwantiteit: kleine stappen in de praktijk in plaats van grote 
stappen op papier; 
- resultaatgerichte kortere termijn focus binnen een langere termijn context: praktisch 
oplossingsgericht, rekeninghoudend met (beleids)ontwikkelingen op de langere ter-
mijn; 
- gedrag en houding centraal: gebiedsactoren zijn experts en niet de onderzoekers; en 
- delen van ervaringen en informatie: gezamenlijk leren staat centraal.  
 
 De participatieve aanpak heeft inhoud gekregen door een drietal workshops met 
ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van deelnemende partijen aan het Plan van 
Aanpak De Venen. Tot deze partijen behoren het Rijk, de provincies Utrecht en Zuid-
Holland, de tien gemeenten in De Venen, waterschappen, en vertegenwoordigers uit de 
sector landbouw (GLTO en WLTO), recreatie (ANWB en HISWA) en natuur (Stichtse 
Milieufederatie en Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer). De eerste workshop 
omvatte een verkenning van problemen en verbeterpunten in het uitvoeringsproces. Tij-
dens de tweede workshop zijn geïdentificeerde problemen uitgediept en mogelijke 
oplossingsrichtingen uitgewerkt. Ten slotte zijn tijdens de derde workshop aanbevelingen 
voor verbeteringen geformuleerd. 
 
Procesmatige aspecten 
 
Aan de hand van een analyse van de uitkomsten van bovengenoemde workshops kunnen 
de volgende procesmatige aspecten worden onderscheiden die bepalend zijn voor de uit-
voering van het Plan van Aanpak De Venen: 
- Het ervaren succes van het Plan van Aanpak 
Ondanks aanwezige knelpunten ervaren betrokken bestuurders, ambtenaren en maat-
schappelijke organisaties succes in het uitvoeringsproces die betrekking heeft op: 
 - totstandkoming van een integrale gebiedsvisie en functie kaart van het gebied; 
 - ontwikkeling van een breed netwerk waarin overheden en maatschappelijke 
organisaties samenwerken; 
 - samenwerking tussen betrokken provincies; 
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  - snellere grondverwerving voor specifieke doelen; 
 - uitvoering specifieke projecten. 
- Kloof tussen ambities en resultaten 
Behaalde resultaten komen niet overeen met de ambities zoals neergelegd in het Plan 
van Aanpak. Oorzaken hiervan zijn: 
 - het ontbreken van samenhang in het pakket van activiteiten en voorzieningen 
zoals opgenomen in het Plan van Aanpak; 
 - het ontbreken van een heldere fasering en prioriteitsstelling; 
 - het beperkte draagvlak onder gemeenten en landbouworganisaties; 
 - onvoldoende financiële middelen.  
- Betrokkenheid van deelnemende partijen 
Deelnemende partijen hebben een positief oordeel over de brede aanpak van de uit-
voering van het Plan van Aanpak waarbij alle relevante partijen betrokken zijn, maar 
wijzen tegelijkertijd op de volgende knelpunten: 
 - geen gezamenlijke visie Plan van Aanpak; 
 - afstandelijkheid en een gebrek aan commitment voor elkaar; 
 - geringe betrokkenheid gemeenten en landbouworganisaties. 
- Onvoldoende scheiding van rollen 
Er bestaat in het proces van uitvoering onvoldoende scheiding tussen rollen tussen 
deelnemende partijen wat tot uitdrukking komt in de volgende knelpunten: 
 - vier regisseurs van de uitvoering; 
 - alle deelnemende partijen verantwoordelijk voor voortgang; 
 - tekort aan 'trekkers' in het uitvoeringsproces.  
- Gebrek aan daadkracht 
De uitvoeringsorganisatie kan getypeerd worden als weinig daadkrachtig. Oorzaken 
hiervan zijn: 
 - leden van dagelijks bestuur vertegenwoordigen in de eerste plaats de (sectora-
le) belangen van hun achterban organisaties; 
 - dagelijks bestuur is weinig sturend en/of probleemoplossend zichtbaar in pro-
jecten; 
 - uitdijing van de taken van het projectbureau zonder dat daar nieuwe bevoegd-
heden tegenover staan.  
- Communicatie 
 Gerichte promotie van de successen van het Plan van Aanpak De Venen laat te wen-
sen over.  
 
Conclusies 
 
De bovenstaande analyse leidt tot de volgende conclusies: 
- Pro-actieve communicatie 
De interne communicatie sterker richten dan nu het geval is op duidelijkheid en 
openheid over (toekomst)visie, rollen, taken en verantwoordelijkheden zodat er on-
der deelnemende partijen een gevoel van teamgeest kan ontstaan. Tevens is het nodig 
om behaalde successen in De Venen in de externe communicatie meer te benadruk-
ken. 
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 - Versterkte beheersstructuur 
Het uitvoeringsproces sterker sturen en beheren vanuit een gezamenlijke (toe-
komst)visie en doelstellingen. Onder deelnemende partijen bestaat de behoefte aan 
een onderscheid in prioritaire (deel)gebieden en voorbeeld projecten die direct gere-
lateerd zijn aan het doel van het Plan van Aanpak De Venen. 
- Uitvoeringsorganisatie 
De huidige uitvoeringsorganisatie wordt gekenmerkt door een vervloeiing van ver-
antwoordelijkheden wat haar daadkracht negatief beïnvloed. Onder deelnemende 
partijen bestaat sterke behoefte aan discussie over mogelijke structuuraanpassingen. 
 
Aanbevelingen 
 
Op basis van een reflectie op de resultaten van de drie workshops en een notitie van de ge-
deputeerden Zuid-Holland en Utrecht zijn aanbevelingen gedaan voor: (1) inhoudelijke 
versterking van de uitvoering; en (2) mogelijke aanpassingen van de coördinatie- en be-
heerstructuur. Deze aanbevelingen vormen het kader waarbinnen deelnemende partijen 
gezamenlijk concrete verbeterpunten in het uitvoeringsproces kunnen uitwerken. 
 
Inhoudelijke versterking van de uitvoering 
- Betere vertaling van bovenregionale beleidsontwikkelingen in programmering van de 
uitvoering door: 
- kortere lijnen tussen de provincies en Stichting Ontwikkeling De Venen door 
aanstelling van een provinciale gebiedscoördinator bij het projectbureau. 
- Heldere en breed gedragen programmering door:  
- heroriëntatie van bestaande procedures van programmering vanuit de noodzaak 
om overeenstemming te bereiken tussen alle deelnemende partijen over ge-
wenste aanpak van de uitvoering en keuze van (deel)gebieden en concrete 
projecten. 
- Afspraken tussen deelnemende partijen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdsgebonden) formuleren waarbij nadruk moet worden gelegd op 
Acceptabel en Realistisch.  
 
Mogelijke aanpassingen van de coördinatie en beheer structuur 
- Versterking van de positie van Stichting Ontwikkeling De Venen in de uitvoering 
door: 
- toekenning van de rol van opdrachtgever (provincies) en opdrachtnemer (dage-
lijks bestuur) waarbij beide Gedeputeerde Staten gezamenlijk jaarlijks een 
opdrachtbrief opstellen waarin naast afrekenbare doelen, ook procesafspraken 
en de beschikbare provinciale middelen worden vastgelegd; 
- meer in samenhang inzetten van huidige (versnipperende) regelingen en in-
strumenten voor het landelijk gebied ('1 loket gedachte') door provincies en 
rijk; 
- aanstelling van een provinciale gebiedscoördinator bij het projectbureau voor 
ondersteuning van het dagelijks bestuur (als opdrachtnemer) bij de regie op de 
programmering. 
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 - Versterking van dagelijkse sturing van de uitvoering door: 
- de dagelijkse sturing primair bij het dagelijks bestuur neer te leggen en haar rol 
als opdrachtnemer met bijbehorende beslissingsbevoegdheid te versterken; 
 - het algemeen bestuur als stuurgroep aan te stellen. 
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 Summary 
 
 
 
Commissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and the provincial 
governments of Utrecht and South Holland, LEI has carried out a process evaluation with 
regards to the implementation of the Action Plan De Venen (Green Heart). The following 
question occupied a central position in this:  
 
 'How did the process develop and are partners and other interested parties satisfied?' 
 
 A participative approach was chosen for the purposes of investigating this research 
problem, characterised by the following: 
- A demand-driven vision: the opportunities and problem areas experienced occupy a 
central position among the participating parties; 
- Quality instead of quantity: small steps in practice instead of large steps on paper; 
- A result-driven short-term focus within a long term context: practical and solution-
oriented, taking account of policy developments and other developments in the long 
term; 
- Behaviour and attitudes have a central role: it is the actors within the field that are 
the experts, rather than the researchers; and 
- The sharing of experiences and information: a central role for learning together.  
 
 The participative approach has been given shape through the organisation of three 
workshops with official and administrative representatives of the parties participating in 
the Action Plan De Venen. These parties include the State, the provincial governments of 
Utrecht and South Holland, the ten municipal councils in De Venen, a number of district 
water boards and representatives from the agricultural sector (GLTO, the Regional Organi-
sation for Agriculture and Horticulture and WLTO, the Western Organisation for 
Agriculture and Horticulture), the leisure and recreation sector (the ANWB (Royal Dutch 
Touring Club) and the HISWA Association of Watersport Industries in The Netherlands) 
and the nature conservation sector (Stichtse Milieufederatie (Environmental Federation) 
and the Society for the Preservation of Nature in the Netherlands (Natuurmonumenten) to-
gether with the National Forest Service (Staatsbosbeheer)). The first workshop comprised 
an exploration of problems and points for improvement in the implementation process. 
During the second workshop, the identified problems were looked at in greater depth and 
possible solution options were elaborated. Lastly, recommendations for improvements 
were formulated during the third workshop. 
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 Distinguishing process-based aspects 
 
Using an analysis of the outcomes of the abovementioned workshops, the following proc-
ess-based aspects can be distinguished; these aspects are of importance for the 
implementation of the Action Plan De Venen: 
- The experienced success of the Action Plan  
In spite of the problems, the administrators, officials and civil-society organisations 
involved experienced success in the implementation process relating to: 
 - Realisation of an integrated vision for the area and a land-use map of the area; 
 - Development of a broad network in which government bodies and civil-society 
organisations work together; 
 - Collaboration between the provincial governments involved; 
 - Faster acquisition of land for specific purposes; 
 - Execution of specific projects. 
- Gulf between ambitions and results 
The results achieved do not correspond with the ambitions as set out in the Action 
Plan. The reasons for this are as follows: 
 - The lack of coherence in the package of activities and facilities as set out in the 
Action Plan; 
 - The lack of a clear division into phases and the setting of priorities; 
 - The limited support found among municipal councils and agricultural organisa-
tions; 
 - Insufficient financial means.  
- Level of involvement of the participating parties 
The participating parties have a positive view of the broad approach that character-
ises the Action Plan, whereby all relevant parties are involved but at the same time 
indicate the following problem areas: 
 - No common vision Action Plan; 
 - Detachment and lack of commitment to each other; 
 - Low level of involvement of municipal councils and agricultural organisations. 
- Inadequate division of roles 
Within the process of implementation, there is an inadequate division of roles be-
tween the participating parties, which can be seen in the following problem areas: 
 - Four people directing the implementation; 
 - All participating parties are responsible for progress; 
 - Shortage of people leading the implementation process.  
- Lack of decisiveness 
The implementing organisation can be typified as rather indecisive. The reasons for 
this are: 
 - Members of the executive committee represent in the first place the sectoral in-
terests of their supporting organisations; 
 - The executive committee does not take a strong steering role and/or does not 
have a strong, visible problem-solving character within the projects; 
 - Expansion of the tasks of the project office, without any new powers to accom-
pany that expansion.  
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 - Communication 
 Specific promotion of the successes of the Action Plan De Venen leaves a lot to be 
desired.  
 
Conclusions 
 
The above analysis brings us to the following conclusions: 
- Pro-active communications 
The internal communications should be more strongly aimed at clarity and openness 
regarding visions for the future, roles, tasks and responsibilities than is currently the 
case so that participating parties have a sense of team spirit. It is also necessary for 
successes achieved in De Venen to receive greater emphasis in external communica-
tions. 
- Reinforced management structure 
The implementation process should be steered and managed more closely taking a 
common vision for the future and common objectives as a starting point. There is a 
need among participating parties for a distinction in prioritised projects, sub-projects 
and example projects that are directly related to the aim of the Action Plan  
De Venen. 
- Implementation organisation 
The current implementation organisation is characterised by the wide distribution of 
responsibilities among many parties or individuals, which has a negative influence 
on its decisiveness. There is a strong need among participating parties for debate on 
possible structural modifications. 
 
Recommendations 
 
On the basis of reflection on the results of the three workshops and a memorandum from 
the representatives of South Holland and Utrecht, recommendations have been made re-
garding: (1) content-related reinforcement of the implementation; and (2) possible 
modifications of the coordination and management structure. These recommendations form 
the framework within which participating parties can further develop concrete points for 
improvement in the implementation process together. 
 
Content-related reinforcement of the implementation 
- Improved translation of supraregional policy developments in the programming of 
the implementation through: 
- Shorter lines of communication between the provincial governments and the 
Stichting Ontwikkeling De Venen (De Venen Development Foundation) 
through the appointment of a provincial area coordinator within the project of-
fice. 
- Clear and widely supported programming through:  
- Reorientation of existing programming procedures stemming from the neces-
sity of agreements being reached between all participating parties with regards 
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 to the desired approach to the implementation and the choice of areas, sub-
areas and concrete projects. 
- Agreements between participating parties to be formulated in terms of SMART 
(Specific, Measurable, Acceptable, Realistic and Time-related), with the emphasis 
placed on Acceptability and Realism.  
 
Possible modifications of the coordination and management structure 
- Reinforcement of the position of the Stichting Ontwikkeling De Venen in the imple-
mentation by means of: 
- Allocating the role of client (the provincial governments) and contractor (ex-
ecutive committee) whereby both Provincial Executives formulate a joint letter 
of commission each year stating process agreements and the provincial funding 
available as well as targets to be achieved in return for funding; 
- More coherent deployment of current (fragmented) schemes and instruments 
for rural areas (a 'one-stop shop' idea) by provincial governments and the State; 
- Appointment of a provincial area coordinator within the project office to sup-
port the executive committee (as the contractor) in directing the programming. 
- Reinforcement of the daily management of the implementation through: 
 - Making the daily management primarily the task of the executive committee 
and reinforcing its role as contractor with the corresponding power to make de-
cisions; 
 - Appointing the general management board as a steering group. 
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 1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
In het Groene Hart, op de grens van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-
Holland, ligt het veenweide- en plassengebied De Venen. Belangrijke aspecten van dit ge-
bied zijn de landbouw als economisch belangrijke maar ook beeldbepalende gebruiker en 
de aanwezigheid van landschappelijke parels zoals de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plas-
sen en het natuurgebied Botshol. Het gebied De Venen wordt begrensd door de Amstel in 
het westen, de Oude Rijn in het zuiden, de A2 in het oosten en de A9 in het noorden. 
 De mens heeft het landschap in De Venen gemaakt tot wat het nu is. Echter, door de 
nog steeds toenemende menselijke activiteit komt het bijzondere landschap en het planten- 
en dierenleven van De Venen in de verdrukking. De landbouw heeft verzuring en vermes-
ting van de bodem tot gevolg. Ook de recreatie zorgt voor een verdere vervuiling en voor 
verstoring van de natuur. Naast deze milieuproblemen kent het gebied ook problemen van 
economische aard. Maatregelen ten behoeve van natuur en milieu gaan vaak ten koste van 
de mogelijkheden voor het landbouwkundig gebruik. Dit landbouwkundig gebruik stond 
toch al onder druk door de toenemende internationale concurrentie. Dat geldt vooral voor 
kleine boerenbedrijven die geen uitbreidingsmogelijkheden hebben.  
 De problematiek in De Venen is veelvormig, samenhangend en complex. Het gebied 
kent grote belangentegenstellingen en tegenstrijdige functies. Natuur vraagt om een vernat-
ting van het gebied, terwijl de mate van drooglegging cruciaal is voor de landbouw. Ook 
het beeld van de nieuw te ontwikkelen natuur is niet eenduidig en conflicterend. Tot slot 
verhoudt recreatie zich niet altijd tot landschappelijke en natuurwaarden. Om hier een op-
lossing voor te vinden heeft het ministerie van VROM het gebied halverwege de jaren 
negentig aangewezen als een zogenaamd ROM-gebied. Het ROM-beleid was een vorm 
van gebiedsgericht beleid. In ROM-gebieden werd getracht om vanuit het gebied de secto-
rale ruimtelijke ordenings- en milieuproblemen integraal aan te pakken. Daarnaast bevond 
het Strategisch Groenproject Vinkeveen/Nieuwkoop zich in het gebied, met de realisatie 
van natuur als doel. Deze processen vormen de aanleiding voor de totstandkoming van 
Plan van Aanpak de Venen en de oprichting van de Stichting Ontwikkeling De Venen.  
 Aan de basis van dit Plan van Aanpak en de stichting staat een groep van 26 partijen 
die belang hebben bij het gebied, bestaande uit Rijk, provincies, waterschappen, gemeen-
ten en vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, natuur en recreatie. Zij hebben met 
elkaar de handen ineengeslagen. Op 17 februari 1999 ondertekenden deze partijen een 
convenant. Daarmee spraken zij af het Plan van Aanpak De Venen samen uit te voeren. De 
Stichting Ontwikkeling De Venen, die door de 26 partijen is opgericht, is in deze complexe 
constellatie van partijen de beoogde regisseur.  
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 1.2 Onderzoeksvraag 
 
In het Plan van Aanpak De Venen, geformaliseerd in artikel 12 van het Convenant De Ve-
nen, is afgesproken dat elke vijf jaar wordt nagegaan of de voortgang in de uitvoering van 
het Plan van Aanpak leidt tot de bedoelde ontwikkelingen in De Venen. Het Dagelijks be-
stuur van de Stichting Ontwikkeling De Venen i.o. (DB) heeft op 18 juni 2003 de 
projectopdracht voor de evaluatie vastgesteld. In de vergadering van 17 september 2003 
heeft het DB op hoofdlijnen ingestemd met een concept voorstel voor de aanpak, waarbij 
nog nadere definitieve besluitvorming over de financiering nodig was. Dit project is gefi-
nancierd door de provincies Utrecht en Zuid-Holland samen met het Ministerie van LNV.  
 Binnen het totale project Evaluatie Plan van Aanpak De Venen worden de volgende 
doelen nagestreefd:  
- nagaan hoe de uitvoering van De Venen qua inhoud en proces verloopt; 
- het concretiseren van in algemene termen uitgedrukte doelen van het Plan van Aan-
pak; 
- het toetsen van de uitgangspunten en doelstellingen van het PVA aan de realiteit; 
- uitwerken van een plan om de effecten (kwaliteit) van het PVA te monitoren. 
 
 Aan het LEI is gevraagd het proces dat samengaat met de uitvoering van het Plan van 
Aanpak als deelvraag uit het totale project te evalueren. Doel van de procesevaluatie van 
het plan van aanpak De Venen is het verzamelen en analyseren van gegevens leidend tot 
een set van conclusies en aanbevelingen. Dit heeft in samenspraak met de opdrachtgevers 
geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag:  
 
'Hoe is het proces verlopen en zijn de partners en andere belanghebbenden hier te-
vreden over?' 
 
 Bij de procesevaluatie worden ook de uitvoeringsorganisatie en de communicatie be-
trokken. Centraal staat de vraag: waardoor hebben we de resultaten bereikt? Welke 
procesmatige aspecten en welke omgevingsontwikkelingen spelen daarbij een rol en wat 
kunnen we daaruit leren voor de komende jaren? Hierbij gaat het erom in beeld te krijgen 
zowel waardoor zaken wel gerealiseerd zijn als waardoor ze (nog) niet gerealiseerd zijn. 
 Parallel wordt er in de provincies in overleg met de andere overheden gewerkt aan 
een gezamenlijke agenda voor de uitwerking van de Nieuwe Opgaven op het gebied van 
waterberging, bodemdaling en waterpeilen, natuur en landschap, en landbouw. Dit traject 
wordt onder regie van de provincie Utrecht separaat uitgewerkt en staat los van dit onder-
zoek. 
 
 
1.3 Werkwijze binnen het onderzoek 
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is door het LEI-projectteam (zie bijlage 3) 
in overleg met de opdrachtgevers gekozen voor een werkwijze waarin de woorden 'partici-
patie' en de 'Leercyclus van Kolb' centraal staan. Deze werkwijze heeft vervolgens met de 
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 organisatie van een drietal bijeenkomsten met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordi-
gers in het gebiedsproces vorm en inhoud gekregen. 
 
Participatieve aanpak 
Om de gestelde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is er in overleg met de op-
drachtgevers gekozen voor een participatieve aanpak. Een participatieve of bottom-up 
gerichte aanpak betekent dat de mensen en organisaties, die bij de uitvoering van het Plan 
van Aanpak De Venen betrokken zijn, centraal staan bij het beantwoorden van de gestelde 
onderzoeksvraag. Zij zijn immers de aangewezen partijen die antwoord kunnen geven op 
de vraag 'hoe het proces is verlopen'. Hun bevindingen zijn de basis voor het formuleren 
van aanbevelingen die de procesmatige randvoorwaarden gaan bepalen voor de toekomst 
van het Plan van Aanpak De Venen. 
 Een participatieve aanpak draagt bij aan een betere inleving in elkaars belangen en 
positie en aan een breder draagvlak voor de resultaten waardoor er maatwerk ontstaat. Ook 
hebben thema's en acties hierdoor een integraal karakter, waarmee wordt voorkomen dat 
belangrijke zaken over het hoofd worden gezien die realisatie van plannen in een later sta-
dium kunnen frustreren. Kortom, zowel inhoud als proces zijn hiermee gebaat. 
De participatieve aanpak wordt gekenmerkt door: 
- een heldere vraaggerichte visie uitgaande van de kansen en knelpunten die spelen bij 
deelnemende partijen. Dit draagt bij aan het benoemen en overwinnen van tegenstel-
lingen. Kernwoorden daarbij zijn: meer maatwerk, gebiedsgericht en minder regels;  
- kwaliteit in plaats van kwantiteit. Beter om in de praktijk gezamenlijk kleine stappen 
te nemen dan grote stappen op papier; 
- een resultaatgerichte kortere termijn focus binnen een langere termijn context. De 
problemen van nu vragen om oplossingen die morgen al effect hebben, rekening 
houdend met ontwikkelingen op de langere termijn;  
- aandacht voor gedrag en houding van de betrokken actoren waardoor de inhoudelijke 
lead ligt bij de gebiedsactoren als experts en niet de onderzoekers. Van de betrokken 
actoren en onderzoekers wordt een zekere mate van kritische zelfreflectie en open-
staan voor diversiteit aan gedachten, meningen en ervaringen verwacht; 
- vanuit de betrokken actoren wordt er informatie en ervaringen op verschillende ni-
veaus (rijk, provincie, lokaal) gedeeld. Om de ervaring en informatie te kunnen 
delen, wordt de aanpak gekenmerkt door de trefwoorden: flexibel, explorerend, in-
teractief, innovatief en informeel. 
 
 Bij een participatieve benadering zetten partijen zich maximaal in voor het behalen 
van een eindresultaat en verbinden zich daar ook aan. Het succes van het beleid in de regio 
staat of valt immers met de betrokkenheid en inzet van verschillende regionale actoren. Ie-
dereen heeft eigen wensbeelden en ervaringen die een plek moeten krijgen. Een bottom-up 
gerichte aanpak zorgt ervoor dat partijen zich beter inleven in elkaars behoefte, belang en 
situatie. Daarbij wordt gestreefd naar een intensieve samenwerking tussen partijen, organi-
saties en individuen op basis van gelijkwaardigheid. Op deze manier is er sprake van een 
betere benutting van de lokale kennis en mogelijkheden en creatieve maatwerkoplossingen. 
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 Kolb: learning by doing 
Om de gestelde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is aan betrokken partijen ge-
vraagd uit te gaan van opgedane ervaringen. In dit geval, uitgaande van de 
onderzoeksvraag, opgedane ervaringen met betrekking tot het proces zoals dat tot nu toe is 
verlopen bij de uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen. De opgedane ervaringen 
zijn de basis om te leren hoe het eventueel anders zou kunnen: learning by doing. De op-
gedane ervaringen door de individuele betrokken partijen zijn dus ook de basis voor het 
leren binnen de Stichting Ontwikkeling De Venen. 
 Kolb1 onderscheidt binnen zijn Leercyclus (zie onderstaand figuur) 4 fases als het 
gaat om leren waarbij uitgegaan wordt van de ervaringen die iemand heeft opgedaan. Op 
basis van die ervaring vindt er reflectie plaats. De reflectie is de basis voor het verkrijgen 
van inzicht en het formuleren van verbeterpunten. Deze vier fasen volgen logisch op el-
kaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken 
(reflectie) en te veralgemeniseren (inzicht). Je kan dan vervolgens een aanpak bedenken 
waarmee je een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden (experimenteren). 
 Als je die nieuwe aanpak, dat geleerde gedrag, daadwerkelijk gebruikt doe je weer 
nieuwe ervaringen op (concrete ervaring) waarover je weer kan nadenken (reflectie), zodat 
je nieuwe inzichten krijgt (inzicht). Op grond van het model is het mogelijk allerlei ver-
schillende leerervaringen met betrekking tot gebiedsgerichte processen te ordenen. De vier 
fasen herhalen zich volgens Kolb voortdurend in deze volgorde. Dit leermodel valt dan ook 
te zien als een cyclisch model of beter nog een spiraal, want het niveau stijgt. Randvoor-
waarde is dan wel dat er met een zekere regelmaat een moment gezocht moet worden om 
te kunnen reflecteren op nieuwe ervaringen. 
 
 
KOLB
beslissen
doen exploratie
analyse
Observatie/
reflectie
Verbeter-
acties
Ervaring
inzicht/
theorievorming
 
 
Figuur 1.1 Leercyclus van Kolb 
                                                 
1 Kolb, D.A., et al., Organizational psychology: an experiential approach to organizational behavior (1984).  
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  De werkwijze heeft inhoud gekregen door het organiseren van een drietal bijeenkom-
sten in de periode maart-mei 2004. Deze bijeenkomsten zijn de basis geweest voor de 
procesevaluatie: 
- Bestuurlijke workshop 31 maart 2004 
 Verkenning problemen en verbeterpunten in uitvoeringsproces;  
- Ambtelijke workshop 21 april 2004 
 Uitdieping problemen op de werkvloer en uitwerking mogelijke oplossingsrichtin-
gen; 
- Bestuurlijke workshop 12 mei 2004 
Formulering van voorlopige aanbevelingen ter verbetering van de aansturing van het 
uitvoeringsproces van Plan van Aanpak De Venen.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Deze notitie begint met een inleiding in hoofdstuk 1 waarin kort iets verteld wordt over de 
aanleiding voor dit onderzoek, de onderzoeksvraag en de gevolgde werkwijze. In hoofd-
stuk 2 wordt de lezer meer verteld over de inhoud van het Plan van Aanpak De Venen en 
de daarbij behorende organisatie. De stand van zaken op basis van de gehouden bijeen-
komsten wordt samengevat in hoofdstuk 3 resulterend in constateringen en bevindingen 
naast conclusies. De aanbevelingen over hoe het proces anders zou kunnen, staan verwoord 
in hoofdstuk 4. 
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 2. Plan van Aanpak De Venen 
 
 
 
2.1 Achtergrond 
 
Het Plan van Aanpak De Venen is het document waarin oplossingsrichtingen voor de hier-
voor genoemde problematiek is geformuleerd. Het is vastgesteld in 1998. Het document 
heeft de volgende doelstelling: 
 
'Het tot stand brengen van een samenhangend gebied voor natuur- en recreatieont-
wikkeling, waarbij in de blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd naar 
handhaving en verdere versterking van een duurzame landbouw, en het bereiken van 
een water- en milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren functies'.  
 
 Deze doelstelling wordt in het Plan van Aanpak geconcretiseerd in een uitvoerings-
programma. In dit programma wordt een groot aantal, zeer diverse, maatregelen 
geformuleerd om de doelstelling te bereiken. Aan iedere maatregel is een indicatief budget 
en een tijdshorizon gekoppeld. Het hele Plan van Aanpak dient in 2020 gerealiseerd te zijn 
en kent een indicatief budget van 300 miljoen euro. Dit geld dient gedurende de looptijd 
van het plan beschikbaar te komen. Het grootste deel hiervan komt van het Rijk, aangevuld 
door provincies, gemeenten, waterschappen en de Europese Unie.  
 De maatregelen in het Plan van Aanpak bevinden zich kort samengevat op drie ter-
reinen. Ten eerste richt het Plan zich op het realiseren van een verdubbeling van de 
hoeveelheid natuur in het gebied, een toename van de kwaliteit hiervan en een toename 
van de samenhang tussen de afzonderlijke gebieden. Ten tweede richten de maatregelen 
zich op het verbeteren van mogelijkheden van recreatie en toerisme die zich richt op na-
tuurbeleving. Ten derde richt het plan zich op structuurverbetering van de landbouw in de 
gebieden waar dat kan, en het verbreden van landbouw in gebieden waar groei van de agra-
rische sector niet wenselijk is. Tot slot bevat het Plan van Aanpak een aantal 
randvoorwaardelijke maatregelen, onder andere gericht op milieu en water. Voor een aan-
tal gebieden was een nadere uitwerking vereist, hiertoe was de intentie opgenomen in het 
Plan van Aanpak. Voor deze gebieden zijn door gebiedscommissies uitwerkingsplannen 
geformuleerd. Tot slot is in het kader van Plan van Aanpak De Venen een Commissie 
Landbouw opgericht. Deze commissie heeft zich gericht op maatregelen en instrumenten 
om structuurverbetering en verbreding van de landbouw mogelijk te maken, en heeft hier-
toe een rapportage opgesteld. 
 
 
2.2 Organisatie 
 
In 1998 werd het Plan De Venen officieel vastgesteld. Daarna hebben de betrokken partij-
en zich verplicht dit samen uit te voeren. Tot deze partijen behoren het Rijk, de provincies 
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 Utrecht en Zuid-Holland, de tien gemeenten in De Venen, waterschappen, en vertegen-
woordigers uit de sector landbouw (GLTO en WLTO), recreatie (ANWB en HISWA) en 
natuur (Stichtse Milieufederatie en Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer). De 
26 partijen vormen ook het bestuur van Stichting Ontwikkeling De Venen, dat de rol van 
regisseur heeft bij de totstandkoming van het plan.  
 Het Plan van Aanpak is een gebiedsplan zonder een formele juridische status, dat wil 
zeggen zonder een directe doorwerking op het gebied en de deelnemende partijen. De 
doorwerking geschiedt door middel van de reguliere beleidsinstrumenten die de deelne-
mende partijen tot hun beschikking hebben, en door het koppelen van een budget aan het 
uitvoeringsprogramma. De uitvoeringsverplichting is vastgelegd in een convenant. Het 
convenant heeft echter een zwakke juridische status, het kent met name een inspannings-
verplichting. Afspraken die vastgelegd zijn in een convenant zijn niet juridisch 
afdwingbaar. De uitvoering van Plan van Aanpak De Venen berust hierdoor op de wil van 
iedere individuele betrokken partij om zich in te spannen voor de realisatie van de doelstel-
ling.  
 De Stichting ontwikkeling De Venen is de regisseur van dit samenspel van partijen. 
In het Algemeen Bestuur van de stichting (zie bijlage 1) hebben alle betrokken zitting, in 
het Dagelijks Bestuur de belangrijkste partijen (zie bijlage 2). Het projectbureau onderste-
unt de beide besturen en geeft handen en voeten aan de regierol. Het initiatief tot 
uitvoering van maatregelen ligt echter bij de individuele partijen, de stichting kan niets 
afdwingen. De organisatie van het project De Venen is schematisch als volgt weer te 
geven: 
 
 
 
 
Bron: www.devenen.nl. 
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 3. Stand van zaken 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt achteruitkijkend een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling 
van de procesevaluatie:  
 
'Hoe is het proces verlopen en zijn de partners en andere belanghebbenden hier te-
vreden over?' 
 
 In paragraaf 3.2 wordt aan de hand van een analyse van de uitkomsten van drie 
workshops (werkwijze zie hoofdstuk 1) achtereenvolgens ingegaan op de procesmatige as-
pecten die bepalend geacht worden voor de uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen:  
- het ervaren succes van het Plan van Aanpak; 
- kloof tussen ambities en resultaten; 
- betrokkenheid van deelnemende partijen; 
- onvoldoende scheiding van rollen; 
- gebrek aan daadkracht; 
- communicatie. 
 
 In dit hoofdstuk komen met name de geconstateerde knelpunten aan de orde, de ver-
beterpunten of oplossingsrichtingen zijn verwerkt in de aanbevelingen in hoofdstuk 4.  
 
 
3.2 Constateringen en bevindingen 
 
Het ervaren succes van het Plan van Aanpak  
Uit de workshops blijkt dat bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties on-
danks aanwezige knelpunten succes ervaren in de totstandkoming van het Plan van Aanpak 
De Venen en het daarbijbehorende uitvoeringsproces.  
 
Het ervaren succes heeft betrekking op:  
- totstandkoming van een integrale gebiedsvisie en functie kaart van het gebied; 
- ontwikkeling van een breed netwerk waarin overheden en maatschappelijke organi-
saties samenwerken; 
- samenwerking tussen betrokken provincies; 
- snellere grondverwerving voor specifieke doelen; 
- uitvoering specifieke projecten. 
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 Kloof tussen ambities en resultaten  
Uit de workshops vloeit het beeld voort dat behaalde resultaten niet overeenkomen met de 
ambities zoals neergelegd in het Plan van Aanpak. Participanten typeren de uitvoering van 
het plan als 'traag' en 'stroperig'. Enkele participanten wijzen op de aanwezigheid van ver-
schillende verwachtingspatronen onder deelnemende partijen en stellen de vraag of bij 
ondertekening van het convenant de verwachtingen niet te hoog lagen. Zij constateren dat 
het Plan van Aanpak bij ondertekening niet gereed was voor uitvoering waardoor de door-
werking van het plan in specifieke projecten achter is gebleven bij de aanvankelijke 
verwachtingen van deelnemende partijen. Gedurende de eerste jaren van de project uitvoe-
ring is daardoor de aandacht voornamelijk gericht op ontwikkeling van de interne 
organisatie en financiële kaders.  
 
 Oorzaken van de kloof tussen ambities en resultaten naar de mening van participan-
ten zijn: 
- het ontbreken van samenhang in het pakket van activiteiten en voorzieningen zoals 
opgenomen in het Plan van Aanpak; 
- het ontbreken van een heldere fasering en prioriteitsstelling; 
- het beperkte draagvlak onder gemeenten en landbouworganisaties; 
- onvoldoende financiële middelen.  
 
 Vrijwel alle participanten constateren dat het Plan van Aanpak geen hulpmiddel is bij 
het nemen van besluiten tijdens de uitvoering. Evenwel willen zij dat het programma van 
uitgangspunten en visie op hoofdlijnen zoals opgenomen in het Plan van Aanpak gehand-
haafd blijven. Achteraf wordt wel de behoefte gevoeld aan een onderscheid in prioritaire 
(deel)gebieden en voorbeeld projecten die direct gerelateerd zijn aan het doel van het Plan 
van Aanpak De Venen. 
 
Betrokkenheid 
De participanten zijn over het algemeen eensgezind omtrent hun positieve oordeel over de 
brede aanpak van de uitvoering van het Plan van Aanpak waarbij alle relevante partijen be-
trokken zijn. Deelname van al deze partijen is naar hun mening noodzakelijk om resultaten 
te boeken. De participanten zijn zich er overigens terdege van bewust dat een gezamenlijke 
visie op het project niet aanwezig is ('deelnemende partijen werken hoofdzakelijk voor hun 
eigen toko'). Veel participanten wijten dit aan de grootte van het gebied De Venen waar-
door veel problemen die spelen in (deel)gebieden niet worden aangepakt onder de vlag van 
het Plan van Aanpak. Enkele participanten voegen hier aan toe dat dit met name speelt in 
deelnemende gemeenten op de grenzen van het gebied.  
 Meerdere participanten merken op dat naast inhoudelijke motieven voor deelname 
aan het Plan van Aanpak De Venen, ook de onderlinge relaties tussen deelnemende partij-
en van belang zijn voor een effectieve uitvoering. Zij typeren de huidige onderlinge relaties 
als 'afstandelijk' en constateren een gebrek aan 'commitment' voor elkaar. 
 De workshops resulteren in een beeld dat van alle deelnemende partijen (achteraf) de 
gemeenten en landbouworganisaties het minst betrokken zijn bij het Plan van Aanpak De 
Venen. Participanten wijten dit aan het top-down karakter van de planvorming ('gemeenten 
en agrariërs hebben niet om het plan gevraagd') en aan weerstand onder leden waarmee 
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 gemeentelijke en landbouw vertegenwoordigers via de achterbanorganisaties worden ge-
confronteerd. Het rijk en de provincies zijn daarentegen het sterkst betrokken. 
 
Onvoldoende scheiding tussen rollen 
Vrijwel alle participanten constateren dat er onvoldoende scheiding tussen rollen van deel-
nemende partijen bestaat. Het uitvoeringsproces kent naar de mening van participanten vier 
regisseurs die elk hun rol anders invulling geven: twee provincies, het dagelijks bestuur en 
het projectbureau. Dit leidt tot verwatering van verantwoordelijkheden en in vertraging van 
de doorwerking van doelstellingen in specifieke projecten ('er zit geen schot in de zaak').  
 Verder constateren veel participanten dat alle deelnemende partijen verantwoordelijk 
zijn voor de voortgang van het Plan van Aanpak, maar dat partijen deze verantwoordelijk-
heid weinig daadwerkelijk nemen. Zij voegen hier aan toe dat er een gebrek is aan heldere 
afspraken waarop deelnemende partijen kunnen worden afgerekend. Dit gebrek aan duide-
lijke afspraken wordt door deze participanten ook wel verwoord in termen van 'er zijn geen 
duidelijke spelregels en procedures'. Hier wordt dan meteen aan toegevoegd dat in het ge-
val dat deze regels en procedures er wel zouden zijn, het ook duidelijk zou moeten zijn wie 
verantwoordelijk is voor de naleving van gemaakte afspraken.  
 Enkele participanten constateren een tekort aan 'trekkers' in het uitvoeringproces. Zij 
wijten dit aan:  
- de geringe betrokkenheid van deelnemende partijen; 
- de frequente wisseling van vertegenwoordigers van deelnemende partijen; en 
- het gemis aan juridische verankering van het Plan van Aanpak en uitvoeringproces.  
 
 Vrijwel alle participanten hebben (achteraf) de behoefte dat de rollen van 'opdracht-
gever' en 'opdrachtnemer' helder onderscheiden worden. Enkele participanten constateren 
dat de rol van opdrachtgever op verschillende betrokken niveaus speelt (rijk, provincies, 
gebied en project) waardoor het naar hun mening gewenst is dat elk van deze niveaus al-
leen de onderliggende laag aanstuurt.  
 
Gebrek aan daadkracht  
Vrijwel alle participanten typeren de uitvoeringsorganisatie als weinig daadkrachtig. Het 
functioneren van het dagelijks bestuur in de rol van regisseur van de uitvoering vormt naar 
de mening van veel participanten een belangrijk knelpunt:  
- leden van dagelijks bestuur vertegenwoordigen volgens veel participanten in de eer-
ste plaats de (sectorale) belangen van hun achterban organisaties en hebben geen 
gemeenschappelijke visie op het Plan van Aanpak; 
- de rol van het dagelijks bestuur als regisseur van de uitvoering door deelnemende 
partijen wordt door veel participanten negatief beoordeeld. Vaak is het dagelijks be-
stuur weinig sturend en/of probleemoplossend zichtbaar in projecten. Tegelijkertijd 
merken participanten op dat het dagelijks bestuur beschikking heeft over beperkte 
bevoegdheden en dat genomen besluiten geen (juridische) status hebben. 
 
 Meerdere participanten constateren een uitdijing van de taken van het projectbureau 
('veel is op het bord van het projectbureau gelegd'). Tegelijkertijd constateren zij dat de be-
voegdheden van het projectbureau niet zijn aangepast aan de nieuwe taken. In de huidige 
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 situatie heeft volgens enkele participanten het projectbureau onvoldoende bevoegdheden 
om deelnemende partijen 'weer bij de les' te krijgen, terwijl dat vaak wel gewenst is.  
 Vrijwel alle participanten concluderen dat het vertalen van het Plan van Aanpak in 
concrete projecten en een effectieve uitvoering daarvan vraagt om een duidelijke trekker of 
regisseur van het uitvoeringsproces.  
 
Communicatie 
Voor een effectieve uitvoering van het Plan van Aanpak is bestuurlijk, ambtelijk en maat-
schappelijk is draagvlak nodig. Voor sommige partijen zoals een aantal gemeenten lijkt het 
Plan van Aanpak De Venen echter geen meerwaarde te hebben. Bij het praktisch realiseren 
van een verbreed draagvlak is communicatie een belangrijk instrument. Veel participanten 
zijn echter van mening dat de externe communicatie te wensen overlaat. Zij wijzen met 
name op het belang van gerichte promotie van de successen van het Plan van Aanpak De 
Venen. Bij voorstellen voor verbetering van communicatie wordt door deze participanten 
gedacht aan heroverweging van inzet van huidige middelen en niet aan het inzetten van ex-
tra middelen. 
 
 
3.3 Conclusies 
 
Op basis van de eerder geformuleerde constateringen en bevindingen kunnen op hoofdlijn 
de volgende conclusies worden getrokken: 
- Communicatie: pro-actief gericht op het verkrijgen van vertrouwen en draagvlak 
Bij de uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen is er behoefte aan een pro-
actieve communicatie waarbij zowel intern als extern aan vertrouwen en draagvlak 
gewerkt dient te worden. De interne communicatie zal nog meer dan nu het geval is, 
gericht moeten worden op duidelijkheid en openheid over (toekomst)visie, rollen, ta-
ken en verantwoordelijkheden zodat er onder de deelnemende partijen een gevoel 
van teamgeest kan gaan ontstaan. Het ontwikkelen van teamgeest wordt vergemakke-
lijkt wanneer er sprake is van duidelijke onderlinge posities en openheid. Om dit te 
verkrijgen, is het belangrijk dat er vanuit de deelnemende partijen nagedacht wordt 
over spelregels en procedures en dat daaraan inhoudelijke betekenis wordt gegeven. 
Die inhoudelijke betekenis kan gezocht worden in het geven van invulling aan het 
begrip hoe samen te werken en hoe te vergaderen.  
 Externe communicatie is ook belangrijk omdat het voor de deelnemende partij-
en belangrijk is dat niet-betrokken partijen en gebiedsbewoners en andere gebruikers 
van het gebied meer zich krijgen op wat er is gerealiseerd en wat het effect daarvan 
is op het gebied De Venen. Uit de workshops blijkt dat er wel degelijk successen er-
varen zijn door de deelnemende partijen: integrale gebiedsvisies en functiekaarten, 
breed netwerk, samenwerking tussen de provincies, snellere grondverwerving en uit-
voering specifieke projecten. De successen van het Plan van Aanpak De Venen 
kunnen dan ook breder verwoord worden in termen van indirecte toegevoegde waar-
de voor het gebied in termen van leefbaarheid en economische duurzaamheid. 
 Het is nu belangrijk dat deze successen zichtbaar worden gemaakt voor ieder-
een, zijnde college besturen en gemeenteraden, maar ook de burgers in het gebied. 
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 Hier wordt momenteel al volop aan gewerkt in de vorm van nieuwsbrieven, brochu-
res, websites en dergelijke. Echter alleen het versturen van informatie over de 
successen is niet voldoende. Er moet iets gedaan worden met die informatie. Een 
mogelijkheid is dat meer dan nu bijeenkomsten georganiseerd worden met als doel te 
inventariseren en te spiegelen hoe burgers en locale besturen verder zouden willen 
(go/no go momenten). Hierbij kan aangesloten worden bij de huidige communicatie-
activiteiten die nu al plaatsvinden in het gebied zoals de jaarlijkse bijeenkomsten en 
de interactieve website die reeds operationeel is. Nog duidelijker dan nu het geval is 
zal dan onderscheid gemaakt kunnen worden naar de verschillende doelgroepen zijn-
de intern betrokkenen (AB, DB en projectbureau), Rijk en provincies en externe 
betrokkenen (bewoners, bedrijven, organisaties). 
- Versterkte beheerstructuur 
De uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen heeft niet alleen betrekking op in-
houdelijke zaken maar gaat ook gepaard met een proces. Dit proces kan meer dan nu 
het geval is gestuurd en beheerd worden overeenkomstig de eerder geformuleerde 
(toekomst)visie en de daaruit afgeleide doelstellingen. Bovendien is het vanuit het 
perspectief van betrokkenheid van belang dat de lijnen tussen betrokken provincies 
en de uitvoeringsorganisatie zo kort mogelijk gehouden worden. Daartoe kan een ge-
biedscoördinator aangetrokken worden die daarvoor de verantwoordelijkheid krijgt 
met de daarbij behorende mensen en middelen. Om een proces te kunnen sturen en 
beheren, is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderingen in de om-
geving: wat gebeurt er binnen de verschillende bestuurslagen en wat voor 
consequenties heeft dat voor het uitvoeringsproces. 
- Uitvoeringsorganisatie 
De uitvoering van het Plan van Aanpak vereist een beheersstructuur die zorg draagt 
dat het plan overeenkomstig de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk wordt uitge-
voerd. De uitvoeringsorganisatie kan worden ingevuld door aan de deelnemende 
partijen de vraag te stellen: wie doet, wil of kan wat? De antwoorden op deze vraag 
geven zicht op de mogelijkheden om vanuit de eigen kwaliteiten en capaciteiten in-
vulling te geven aan de gewenste uitvoeringsorganisatie.  
 Uit de resultaten van de workshops blijkt dat er behoefte is aan een discussie 
over taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen en de daarbij be-
horende procedures en spelregels. In de huidige situatie verloopt de toekenning van 
taken en verantwoordelijkheden veelal via de sectorale lijnen van de deelnemende 
partijen. Daarnaast hebben enkele partijen relatief veel taken zonder de daarbij beho-
rende bevoegdheden (projectbureau). Verder zien we dat de betrokkenheid bij de 
verschillende partijen negatief wordt beïnvloed door het gevoel van een hoog top-
down karakter van de planontwikkeling en uitvoering. Bij de invulling van de 
huidige uitvoeringsorganisatie heeft men gepoogd om alle deelnemende partijen en 
daarmee de vertegenwoordigers van de verschillende functies (rood, groen, blauw en 
grijs) in het gebied een plaats te geven in de uitvoeringsorganisatie. Dit heeft geresul-
teerd in de huidige invulling en bemensing van het dagelijks bestuur, algemeen 
bestuur en projectbureau.  
 Echter, de omgeving waarbinnen de uitvoeringsorganisatie opereert is aan het 
veranderen door verschillende rijksnota's die zijn verschijnen. Zo verandert de aan-
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 sturing vanuit het ministerie van LNV (Agenda Vitaal Platteland) en het Ministerie 
van VROM (Nota Ruimte) waarin meer bevoegdheden worden afgestoten naar de 
provincie. Ook hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht hun eigen ideeën over 
de uitvoeringsorganisatie zoals blijkt uit de memo van de gedeputeerden Lokker en 
Van der Sar uitgedeeld op bestuurlijke workshop, 12 mei jongstleden. Daarom past 
het binnen deze veranderende omgeving om de huidige uitvoeringsorganisatie ter 
discussie te stellen en te bezien in hoeverre de huidige uitvoeringsorganisatie kan 
worden aangepast. In het verlengde hiervan kan dan ook nagedacht worden over de 
invulling van de taken en verantwoordelijkheden vanuit de vraag: wie is nu op-
drachtgever en wie opdrachtnemer? Wanneer deze vraag beantwoord is, kan ook een 
voorzet gegeven worden voor de daadwerkelijke inrichting van de uitvoeringsorgani-
satie. 
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 4. Aanbevelingen 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is gericht op het vooruitkijken naar het toekomstperspectief van het uitvoe-
ringsproces van Plan van Aanpak De Venen. Vanuit een reflectie op ervaren successen en 
knelpunten worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de aansturing en organisa-
tie van het uitvoeringsproces. De aanbevelingen zijn mede gebaseerd op de resultaten van 
de drie workshops en de notitie van de gedeputeerden Zuid-Holland en Utrecht.1
 Op hoofdlijnen kunnen de aanbevelingen onderverdeeld worden in de volgende twee 
clusters: 
- inhoudelijke versterking van de uitvoering: betere vertaling van bovenregionale be-
leidsontwikkelingen in programmering van de uitvoering; heldere en breed gedragen 
programmering en afrekenbare afspraken; 
- werkprocessen waarbij met name aandacht besteed wordt aan mogelijke aanpassin-
gen van de coördinatie- en beheerstructuur. 
 
 
4.2 Inhoudelijke versterking van de uitvoering  
 
Betere vertaling van bovenregionale beleidsontwikkelingen in programmering van de uit-
voering 
Effectieve uitvoering van het Plan van Aanpak vereist duidelijkheid over de gewenste ont-
wikkelingsrichting van het gebied De Venen in relatie tot het rijksbeleid en provinciale 
beleid en daarmee de beleidsruimte op gebiedsniveau. De deelnemende partijen aan de uit-
voering worden in de huidige situatie geconfronteerd met een continue stroom van vaak 
tegenstrijdige nieuwe visies, plannen enzovoorts. Daarnaast voeren ook de waterschappen 
en gemeenten eigen beleid. Daarom is het belang dat iemand zich binnen de uitvoeringsor-
ganisatie bezig houdt met volgen van deze ontwikkelingen in de omgeving en deze 
concreet vertaalt in consequenties voor het Plan van Aanpak De Venen. Het is aan te beve-
len hiertoe een provinciale gebiedscoördinator aan te stellen binnen het projectbureau. 
Wanneer dit niet haalbaar is, is het een alternatief dat vanuit de andere deelnemende parti-
jen een partij naar voren treedt om die taak van gebiedscoördinator op zich te nemen. Naar 
verwachting zal hierdoor de betrokkenheid onder deze partijen vergroot worden. Wanneer 
de deelnemende partijen vinden dat de competenties en vaardigheden onvoldoende aan-
wezig zijn binnen de deelnemende organisaties, kan er in onderling overleg gekeken 
worden naar een tijdelijke oplossing waarbij een externe partij hiervoor expliciet verant-
woordelijk wordt gemaakt.  
                                                 
1 Sar, L.E. van der en J.P Lokker, Memo betreft Evaluatie de Venen, 12 mei 2004. 
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  Wanneer eenmaal duidelijk is wat de ontwikkelingen zijn op nationaal, provinciaal 
en locaal niveau deze ontwikkelingen is afstemming op de interne wensen van belang. Het 
is aan te bevelen dat de interne wensen vertaald worden naar toekomstige doelen waarbij 
de relatie met de oorspronkelijke uitgangspunten en maatregelen zoals verwoord in het 
Plan van Aanpak De Venen duidelijk is. Op basis van een goede afstemming tussen exter-
ne ontwikkelingen en interne wensen kan er een helder operationaliseringstraject 
ontwikkeld worden waarin de noodzakelijke processtappen zijn afgesproken (wie doet wat, 
hoe en wanneer). Dit operationaliseringstraject is de basis voor wat de mensen in het ge-
bied daadwerkelijk van het Plan van Aanpak De Venen gaan merken.  
 
Heldere en breed gedragen programmering 
Een voortvarende uitvoering van het Plan van Aanpak binnen een afgesproken operationa-
liseringstraject, vereist op gebiedsniveau tussen deelnemende partijen overeenstemming 
over de gewenste aanpak van de uitvoering waarbij de keuze van (deel)gebieden en con-
crete projecten helder is. De prioritering moet gedragen worden door alle betrokken 
partijen. De prioritering kan inhoud en vorm gegeven worden door jaarlijks met elkaar met 
een zekere regelmaat te praten over externe ontwikkelingen in de omgeving, intern wens-
beeld op basis van een gemeenschappelijke gebiedsvisie en afgestemde doelen. De 
prioritering van de verschillende uitvoeringsprojecten resulteert in een jaarlijkse program-
mering van wat er gedaan gaat worden: waar en welke projecten. Om dit te kunnen 
realiseren is een heroriëntatie van bestaande procedures noodzakelijk: minder bilateraal 
overleg en meer nadruk op overlegrondes met alle betrokken partijen. 
 
Afrekenbare afspraken: SMART 
Het is belangrijk om de gemaakte afspraken SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdsgebonden) te formuleren omdat op die manier het voor de betrokken 
mensen duidelijk wat ze moeten doen. SMART gemaakte afspraken betekent ook dat ie-
dereen concreet weet waar hij aan toe is wanneer hij die desbetreffende afspraak wil 
uitvoeren. Consequenties voor deelnemende partijen aan het Plan van Aanpak De Venen in 
termen van uren/geld/menskracht worden op die manier meteen duidelijk. Hierdoor weet 
de desbetreffende partij waar hij zich aan committeert.  
 
 
4.3 Werkprocessen: mogelijke aanpassingen van de coördinatie en beheersstruc-
tuur 
 
Versterking van de positie van Stichting Ontwikkeling De Venen: het gebied centraal in de 
uitvoering 
Bij de uitwerking van de aanbevelingen voor de huidige werkprocessen is het vergroten 
van de slagvaardigheid van de organisatie en het draagvlak voor de gekozen organisatie-
structuur als vertrekpunt genomen. Het is belangrijk dat de uitvoering van het Plan van 
Aanpak ook in de volgende fase in het gebied De Venen zelf wordt vormgegeven. Het ge-
bied weet immers vaak beter wat er in het gebied speelt en waar de kansen liggen. 
Uitbouwen van de huidige uitvoeringsaanpak waarin ook de lokale partijen zijn vertegen-
woordigd, waarborgt dat er ook in de toekomst ruimte wordt gelaten voor initiatieven van 
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 maatschappelijke groepen, ondernemers, gebiedsbewoners en andere gebruikers van het 
gebied. 
 De Stichting Ontwikkeling De Venen speelt in de huidige situatie een cruciale rol in 
het uitvoeringsproces. Voor de verschillende overheden en maatschappelijke partners 
vormt de stichting een belangrijk permanent platform voor overleg en samenwerking. Het 
vrijblijvende karakter hiervan belemmert echter een doelgerichte bedrijfsvoering. Om de 
aansturing van de uitvoering in de volgende fase van het Plan van Aanpak te versterken is 
echter een meer (pro)actieve rol van de stichting gewenst. Een (pro)actieve rol heeft be-
trekking op zichtbaarheid, enthousiasmerend vermogen, praktische oplossingsgerichtheid 
en besluitvormingskracht.  
 Versterking van de positie van de Stichting Ontwikkeling De Venen in de uitvoering 
vraagt om een heroriëntatie van de rol tussen (bij de uitvoering) betrokken partijen en tus-
sen het algemeen en dagelijkse bestuur en het projectbureau van de stichting zelf (zie 
beneden onder uitvoeringsorganisatie). Een heldere definiëring van rollen, zal het maken 
van afspraken over verantwoordelijkheden en taken van deelnemende partijen vergemak-
kelijken. Het is aan te bevelen om hierbij onderscheid te maken tussen de volgende drie 
rollen: 
- rol van opdrachtgever en opdrachtnemer;  
- randvoorwaardenstellende rol;  
- regie rol. 
 
Toekenning van de rol van opdrachtgever (provincies) en opdrachtnemer (dagelijks bes-
tuur) 
In het sturingsmodel voor het landelijk gebied zijn de provincies verantwoordelijk voor de 
gebiedsgerichte uitwerking van het rijksbeleid en sturen de uitvoering van het beleid aan. 
Conform dit model is het gewenst dat de provincies Utrecht en Zuid-Holland in de rol van 
'opdrachtgever' betrokken zijn bij het Plan van Aanpak De Venen. In deze rol zijn zij ver-
antwoordelijk voor de realisering van de (nieuwe 'verrijkte') doelen zoals neergelegd in het 
Plan van Aanpak De Venen.  
 De Stichting Ontwikkeling De Venen en in het verlengde daarvan het dagelijks be-
stuur, is ook in de volgende fase van de uitvoering primair verantwoordelijk om binnen het 
bestaande krachtenveld te zorgen dat het Plan van Aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd 
wordt en heeft daarmee de rol van 'opdrachtnemer'. Dit betekent dat de stichting aan de be-
trokken provincies verantwoording verschuldigd is voor behaalde prestaties en resultaten. 
Daartoe is het gewenst in de volgende fase van de uitvoering nadrukkelijk aandacht te 
besteden aan instrumenten voor monitoring en voortgangsbewaking op uitvoeringsniveau.  
 Om een heldere verantwoordelijkheidsstructuur te waarborgen is het ook gewenst dat 
beide Gedeputeerden Staten gezamenlijk jaarlijks een opdrachtbrief opstellen waarin naast 
afrekenbare doelen in zake doel, budget, en termijn van realisatie van de beleidsdoelstel-
lingen, ook proces afspraken (spelregels en procedures) zullen worden vastgelegd. Van 
belang is ook dat gemaakte afspraken en inhoudelijke overwegingen, inclusief knelpunten 
en kansen, zichtbaar en beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen (bijvoorbeeld via de 
bestaande website).  
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 Provincies geven concreet invulling aan hun randvoorwaardenstellende rol  
De realisatie van het Plan van Aanpak wordt mede gestuurd door stimulerend bovenre-
gionaal beleid en consistente en heldere prioriteiten en doelen in relatie tot het gebied De 
Venen. Verder is het gewenst dat de huidige (versnipperde) regelingen en instrumenten 
voor het landelijk gebied meer in samenhang met elkaar worden ingezet ('1 loket ge-
dachte'). Hier ligt dus een belangrijke opgave voor de betrokken rijks- en provinciale 
partners. Een voortvarende uitvoering van de zogenaamde Investeringsregeling Landelijk 
Gebied (ILG) en de instelling van gebiedsfondsen vormen kansen voor bundeling van di-
verse geldstromen.  
 
Het dagelijks bestuur primair verantwoordelijk voor de regie van de uitvoering 
Het vertalen van het Plan van Aanpak in concrete projecten en een effectieve uitvoering 
daarvan vraagt om een duidelijke trekker en regisseur van het uitvoeringsproces. De bo-
venstaande aanbevolen toekomstige rol van de provincies als opdrachtgever en de rol van 
het dagelijks bestuur als opdrachtnemer betekent dat in de volgende fase van het uitvoe-
ringsproces het dagelijks bestuur als regisseur van de uitvoering aan zet is. De Stichting 
kan dan samen met de nog aan te stellen gebiedscoördinator bij het projectbureau er voor 
zorgen dat de regie vanuit het gebied als opdrachtnemer samenkomt met de wensen van de 
opdrachtgever. 
 
Uitvoeringsorganisatie: het belang van dagelijkse sturing 
Voor de verwerking van nieuwe ontwikkelingen en tijdige bijsturing op basis van de erva-
ringen met de uitvoering is dagelijkse sturing van de uitvoering van groot belang. In de 
huidige situatie is de Stichting Ontwikkeling De Venen verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring. De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over 3 partijen binnen de Stichting: 
Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en het Projectbureau. Binnen de huidige structuur is 
er echter te weinig onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom is het aan 
te bevelen om dit onderscheid duidelijker aan te brengen en de dagelijkse sturing van de 
uitvoering primair bij het Dagelijks Bestuur van de Stichting neer te liggen. Dit betekent 
dat het Dagelijks Bestuur vergaande beslissingsbevoegdheden krijgt en verantwoordelijk 
wordt als opdrachtnemer voor de voortgang van de uitvoering. Als opdrachtnemer zou het 
Dagelijks Bestuur vervolgens achteraf verantwoording af moeten leggen aan de opdracht-
gever, zijnde de provincies. Het Dagelijks Bestuur zal in zijn taken ondersteund worden 
door het Projectbureau die beschikt over het daarvoor benodigde kennis en vaardigheden.  
 Het Dagelijks Bestuur is niet alleen verantwoording, achteraf, schuldig aan de op-
drachtgever zijnde de provincies maar ook aan het gebied De Venen zelf. Deze 
verantwoording kan inhoud krijgen door het Algemeen Bestuur als stuurgroep aan te stel-
len. Het Algemeen Bestuur krijgt dan de taak om er op toe te zien dat het Dagelijks 
Bestuur op koers blijft. In de praktijk zal dit beteken dat het Algemeen Bestuur vanuit zijn 
rol kijkt of er voldoende draagvlak is in het gebied voor de activiteiten van het Dagelijks 
Bestuur. Ook zal zij het Dagelijks Bestuur aanspreken om de mate van integraliteit van de 
gevonden oplossing. Immer het doel moet zijn om binnen het Plan van Aanpak De Venen 
de komen tot sectoroverschrijdende oplossingen.  
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 4.4 Nabeschouwing 
 
Initiatie en planvorming 
Terugkijkend op de afgelopen jaren, zien we dat de totstandkoming van het Plan van Aan-
pak De Venen traditioneel van aard was.1 De consensus is gevormd door de traditionele 
overheden en belangenorganisaties. Deze consensus blijkt een goed vertrekpunt geweest te 
zijn voor de uitvoering van het Plan van Aanpak. Echter, de uitvoering heeft te maken ge-
had met een veranderende (beleids-)omgeving. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan 
bijstelling van het wensbeeld van de deelnemende partijen (toekomstvisie) gebaseerd op de 
opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht. 
 
Samenwerking tussen gebied en overheden  
In De Venen blijkt aan de basis onder betrokken partijen in het gebied volop energie te zijn 
om zich in te zetten voor het gebied. Dit is niet alleen gebleken tijdens de workshops maar 
ook in individuele gesprekken. Deze constatering zou door deelnemende partijen gekoes-
terd moet worden. Echter deze partijen staan niet op zichzelf: zij opereren binnen een 
omgeving die in belangrijke mate randvoorwaardenscheppend is voor de uitvoering van 
het Plan van Aanpak.  
 In de praktijk blijkt dat de deelnemende partijen in het gebied bottom-up hun ideeën 
en wensen verwoorden en naar voren brengen en dat ministeries en provincies topdown de 
randvoorwaarden bepalen voor wat mogelijk is in het gebied. De uitdaging is om de ener-
gie uit het gebied optimaal te kanaliseren binnen de van bovenaf gestelde 
randvoorwaarden. 
 
Leren van opgedane ervaringen  
De procesevaluatie van het Plan van Aanpak De Venen heeft betrekking gehad op de eerste 
5 jaar van de uitvoering van het plan. Door aan de gang te gaan met de uitvoering hebben 
de deelnemers ieder voor zich een bepaalde rol gekregen of toegeëigend. Wanneer we nu 
kijken naar de toekomst wordt van de deelnemende partijen een zekere mate van kritische 
zelfreflectie verwacht waarbij openstaan voor diversiteit aan gedachten, meningen en er-
varingen wenselijk is. Voor zelfreflectie is gerichte communicatie, intern en extern, van 
belang. Dit betekent dat ook de huidige communicatie strategie heroverogen dient te 
worden met aandacht voor inhoud (wat willen we wanneer realiseren) en vorm (vergader-
vormen en technieken).  
                                                 
1 Zie bijvoorbeeld Smits en Van den Berg (2003) en Wiersinga et al. (1997). 
 34
 Bijlage 1 Samenstelling Algemeen Bestuur Stichting  
   Ontwikkeling De Venen 
 
 
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Ontwikkeling De Venen wordt gevormd door de 
volgende deelnemende partijen en organisaties en voorgezeten door een onafhankelijke 
voorzitter: 
 
- Provincie Zuid-Holland; 
- Provincie Utrecht; 
- Provincie Noord-Holland; 
- Gemeente De Ronde Venen; 
- Gemeente Nieuwkoop; 
- Gemeente Ter Aar; 
- Gemeente Liemeer; 
- Gemeente Alphen a/d Rijn; 
- Gemeente Abcoude; 
- Gemeente Woerden; 
- Gemeente Bodegraven; 
- Gemeente Ouder Amstel; 
- Gemeente Breukelen; 
- Natuur en Milieufederatie Utrecht; 
- L.N.V., directie Noord-West; 
- V.R.O.M., inspectie R.O.; 
- Rijkswaterstaat Utrecht; 
- Waterschap de Oude Rijnstromen; 
- Hoogheemraadschap Van Rijnland; 
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 
- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; 
- WLTO; 
- GLTO; 
- ANWB/HISWA; 
- Natuurmonumenten; 
- Projectbureau De Venen. 
 35
 Bijlage 2 Samenstelling Dagelijks Bestuur Stichting  
   Ontwikkeling De Venen 
 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Ontwikkeling De Venen bestaat uit de volgende 
partijen en organisaties en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter: 
 
- Provincie Utrecht; 
- Provincie Zuid-Holland; 
- Gemeente Nieuwkoop; 
- Gemeente De Ronde Venen; 
- Gemeente Woerden; 
- Natuur en Milieufederatie Utrecht; 
- L.N.V., directie Noord-West; 
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 
- ANWB/HISWA; 
- GLTO; 
- Projectbureau De Venen. 
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 Bijlage 3 Samenstelling projectteam  
 
 
 
Het projectteam was als volgt samengesteld: 
 
Drs. Jolanda van den Berg - projectleider  
Ir. Martien van Bavel  
Ir. Marien Borgstein  
Michelle van der Elst - van der Lans  
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 Bijlage 4 Deelnemers bestuurlijke workshop  
   31 maart 2004 
 
 
Naam    Organisatie 
 
A.M.P. Janssen   Natuur en milieufederatie Utrecht 
Petra Ket    Vereniging Natuurmonumenten 
Cock Griffioen   HISWA 
J. Noorland   Voorzitter DB De Venen 
Henk Moen   Projectbureau De Venen 
A.H. Post    Gemeente Nieuwkoop 
Klaas Tigelaar   Gemeente Alphen a/d Rijn 
Klaas Barendregt   Gemeente Liemeer 
Louk Welten   ANWB 
AW Versteeg   H.D.S.B. 
G.E. Hoogwerffkroon  Wethouder Breukelen 
B.A. van der Woude  Gemeente Woerden 
Janneke Govers   Provincie Zuid-Holland 
Hans Vermeer   Provincie Zuid-Holland 
Bram Rozendaal   Gemeente de Ronde Venen 
J.L. v Klaveren   H.H.schap Rijnland 
Onno Raymakers   Provincie Utrecht 
Piet de Graaf   WLTO 
A.J. Borgdorff   Gemeente Bodegraven 
Alko Bolding   AGV 
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 Bijlage 5 Deelnemers ambtelijke workshop  
   21 april 2004 
 
 
Naam    Organisatie 
 
Allard van Leerdam   SBB Zuid-Holland/Utrecht 
Jennie Houben   Provincie Utrecht 
Leo Hulst    Gemeente De Ronde Venen 
Hermien van Slogteren Natuurmonumenten 
Erik Berkhof   Projectbureau De Venen 
Janneke Govers   Provincie Zuid-Holland 
Onno Raymakers   Provincie Utrecht 
Ton Janssen   N.M.U 
Henk Moen   Projectbureau De Venen 
Jan Smits    G/WLTO 
Perry de Moel   LNV 
Sander Klarenbeek   DLG 
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 Bijlage 6 Deelnemers tweede bestuurlijke workshop  
   12 mei 2004 
 
 
Naam    Organisatie 
 
Cock Griffioen   HISWA 
G.E. Hoogwerffkroon  Wethouder Breukelen 
John      Provincie Utrecht 
J. Streng    Abcoude 
A.H. Post    Gemeente Nieuwkoop 
Jan Smits    G/WLTO 
Rob v. Brouwershaven Min LNV 
Wilfred Alblas   Natuurmonumenten 
Nico Jonker   Ter Aar 
A.F. Rosendaal   Gem. De Ronde Venen 
J. Noorland   Voorzitter DB De Venen 
Henk Moen   Projectbureau De Venen 
B.A. van der Woude  Gemeente Woerden 
AW Versteeg   H.D.S.B. 
J.L. v Klaveren   H.H.schap Rijnland 
A. van Blaaderen   AGV 
Louk Welten   ANWB 
Jaap Bos    Provincie Utrecht 
Erik Berkhof   Projectbureau De Venen 
Janneke Govers   Provincie Zuid-Holland 
Perry de Moel   LNV 
A.M.P. Janssen   Natuur en milieufederatie Utrecht 
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